

Transformação da Plataforma Muroa em 180 dias

Plano de liderança para gerar capacidade, resiliência, modernização e autonomia sustentável

Quatro ondas de execução conectadas, com foco em pessoas, operação, negócio e evolução da plataforma

FRENTES DE TRABALHO

1

0-30 dias

Diagnosticar e pactuar



2

31-60 dias

Organizar e estabilizar



3

61-90 dias

Ganhar tração e evidenciar valor



4

91-180 dias

Escalar, consolidar e delegar



RESULTADOS ESPERADOS



Pessoas, capacidade e IA

- Mapear papéis, skills e pontos críticos
- Diagnóstico de capacidade e sobrecarga
- Plano inicial de IA aplicada ao dia a dia

- Rebalancear Run x Change x Modernização
- Definir owners e backups por frente
- Piloto de IA em problema real do time

- Upskilling em Muroa, nuvem e dados
- Mentoria e comunidades de prática
- Métricas de autonomia e engajamento

- Time mais autônomo e capacitado
- Sucessores em frentes-chave
- IA incorporada ao fluxo de trabalho



Time autônomo, capacitado e orientado a valor



Resiliência e observabilidade

- Inventário de serviços, jornadas e dependências
- Definir SLOs/SLAs críticos
- Quick wins de logging, métricas e playbooks

- Dashboards e alertas prioritários
- Logs, métricas e traces mínimos
- Rotina de incidentes e problemas

- Observabilidade ponta a ponta
- Redução de incidentes recorrentes
- Planos de capacidade e confiabilidade

- Operação previsível e mais estável
- Post-mortem blameless e melhoria contínua
- Resiliência como rotina do time



Operação resiliente e observável de ponta a ponta



Modernização, legado e FinOps

- Mapa do legado e custos AWS
- Priorização por valor, risco e esforço
- Roadmap macro até 2028

- Right sizing e cortes de desperdício
- Ondas iniciais de modernização
- Política inicial de FinOps

- Entregas iniciais de modernização
- Ganhos mensuráveis de custo
- Plano de retirada do legado validado

- Roadmap 2028 protegido
- FinOps incorporado à governança
- Custos mais previsíveis e sustentáveis



Plataforma mais eficiente e custo-efetiva



Áreas consumidoras e ecossistema Muroa

- Mapear consumidores, dependências e dores
- Entender compromissos e conflitos de prioridade
- Alinhamento inicial com fornecedor

- Roadmap compartilhado com consumidores
- Critérios claros de escalonamento
- Negociação transparente de trade-offs

- Compromissos mais previsíveis
- Redução de conflitos e retrabalho
- Decisões baseadas em dados e contexto

- Ecossistema mais alinhado ao valor
- Relação mais produtiva com fornecedor
- Governança estável com áreas parceiras



Ecossistema alinhado e menos reativo



Estratégia e liderança

- Traduzir KRs em plano de 180 dias
- Definir metas, indicadores e renúncias
- Estabelecer governança e cadência

- Acompanhar execução por evidências
- Remover impedimentos sistêmicos
- Comunicação executiva simples e frequente

- Delegação progressiva com contexto e limites
- Fóruns de decisão do próprio time
- Aprendizado com erros e acertos

- Menos centralização na coordenação
- Time decide mais sem depender da liderança
- Liderança distribuída e escalável



Liderança leve, governança clara e resultados contínuos

ECOSSISTEMA E PLATAFORMA



Front Office

Trading, Sales, Risco



PLATAFORMA MUROA

Operação

Dados



Risco



Processos



Back Office / Contábil

Confirmações, Liquidação, Contábil



Sistemas consumidores

BI, Risco, Regulatório



AWS

Compute, Storage, Networking



Observabilidade

Logs, Métricas, Traces



Mensageria e Dados

Streaming, Integrações, Bancos de Dados



Legados em retirada

Descontinuação planejada

MARCOS PRINCIPAIS

1



Baseline aprovado | Dia 30

Inventário, riscos, custos e plano priorizado

>

2



Evidência de valor | Dia 90

Quick wins, adoção e ganhos já percebidos

>

3



Autonomia e roadmap protegido | Dia 180

Mais decisões no time e evolução sustentável

VALOR ENTREGUE



Menor risco operacional



Eficiência de custos e FinOps



Mais previsibilidade nas entregas



Decisões melhores com dados e IA



Time mais autônomo e engajado



Modernização sustentável da plataforma

Escolhas, renúncias e governança do plano

A execução dos 180 dias precisa deixar claro o que será priorizado, quem decide e quais evidências provam avanço.

1

Capacidade real antes de nova demanda
Separar Run x Change x Modernização e negociar trade-offs sem criar capacidade fictícia.

2

Valor, risco e custo orientam a prioridade
Modernização e FinOps avançam por evidências, não por lista técnica.

3

Autonomia sustentável do time
Coordenação cria contexto, limites e cadência; o time assume decisões progressivamente.

Decisões que eu tomaria como coordenação

Escolhas de foco

- Proteger capacidade para transformação
- Priorizar jornadas críticas e risco operacional
- Modernizar por ondas até 2028
- Aplicar IA em problema real, com baseline e métrica
- Dar visibilidade executiva simples e frequente

Renúncias explícitas

- Não modernizar tudo ao mesmo tempo
- Não aceitar tudo como prioridade
- Não centralizar decisões operacionais
- Não manter manualidade sem questionar valor
- Não escalar IA sem evidência de valor

Responsáveis por papel, não por centralização

Frente	Owner principal	Evidência de avanço
Pessoas/capacidade	Coordenação + TL	owners e backups definidos
Operação/jornadas	TL + owners	SLOs, alertas e rotina ativa
Modernização/FinOps	Engenharia + Cloud	ondas, custos e roadmap 2028
Consumidores	Produto + Coordenação	prioridades e trade-offs pactuados
IA	Owner do time	baseline x piloto: fluxo, qualidade e capacidade
Fornecedor	Coordenação + owner técnico	conflitos com rito e escalonamento claro

Indicadores: baseline primeiro; medir fluxo, qualidade e capacidade — inclusive nos experimentos de IA

D30 | Baseline

- capacidade Run x Change x Modernização
- incidentes recorrentes e MTTR
- custos AWS por workload/jornada
- concentração de conhecimento

D90 | Tendência

- quick wins percebidos pelo negócio
- jornadas críticas mais observáveis
- piloto de IA medido no fluxo ponta a ponta
- redução de retrabalho e conflitos

D180 | Resultado

- time decide mais sem escalar
- roadmap 2028 protegido
- FinOps incorporado à governança
- operação mais previsível e resiliente

Mensagem central: a coordenação não será dona de todas as respostas; será dona do contexto, da priorização, dos limites e da evolução da autonomia do time.

Evidências concretas da minha atuação atual

Exemplos selecionados para mostrar comportamentos que já pratico como Tech Lead e que pretendo ampliar como Coordenador.

Minha evolução de atuação



Mensagem central

Eu organizo o contexto dou direção desenvolvo pessoas delego com limites acompanho por evidências.

O objetivo é o time funcionar melhor com menos dependência da minha atuação direta.

Como contar se a banca aprofundar: Cenário Ação/decisão Evidência/aprendizado. Manter a narrativa em liderança, decisão, autonomia e resultado — não em detalhe técnico isolado.